

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

DESCRIZIONE ATTIVITA':

INCARICO PROFESSIONALE REP.5933 CIG Z181B051F

**PROGETTAZIONE RELATIVA ALL' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA
DI FOGNATURA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
A SERVIZIO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO
SITO IN VIA GIUSEPPE DI VITTORIO**

OGGETTO ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50 Art.23 comma 3 e Art. 216 comma 4

IL TECNICO:

ING. MASSIMO FORESTI

PIAZZA DEI MARTIRI 1943-1945 n.1
40121 BOLOGNA

COMMITTENTE:

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (BO)

VIA G. MATTEOTTI, 10
40013 CASTEL MAGGIORE (BO)

CODICI :	CODICE COMMESSA	CODICE TIPOLOGICO	UNITA' DI INTERVENTO	TIPO ELABORATO	CODICE PROGRESSIVO	REVISIONE CORRENTE
RIFERIMENTI ELABORATO:	RVR-006.1	INF	01	RL	10	00

PROTOCOLLI E VISTI :


ROVER SRL
ARCHITETTURA & INGEGNERIA
PIAZZA DEI MARTIRI 1943-1945 n.1 - 40121 BOLOGNA
TEL.051.220088 FAX.051 3370837 E-MAIL info@roversrl.com

EMMISSIONE	DATA :	NOTE DI REVISIONE:	REDATTO DA:	APPROVATO DA:
1	2015.10.05		MF	MF
2	2016.07.29	VARIANTE 2016		
3				
4				
5				

L'INTERVENTO VIENE SUDDIVISO IN 4 FASI DI INTERVENTO SULLE AREE DEFINITE NELL'ELABORATO ALLEGATO

GIORNI LAVORATIVI

FASI	SETTIMANA 1					SETTIMANA 2					SETTIMANA 3					SETTIMANA 4				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
FASE 1 : AREA 1A																				
ACCANTIERAMENTO ZONA DI INTERVENTO	■																			
TAGLIO E DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE	■																			
DEMOLIZIONE FOGNATURA ESISTENTE		■	■																	
POSA NUOVO SISTEMA FOGNARIO			■	■	■	■														
INNESTO NELLA VASCA DI LAMINAZIONE ESISTENTE						■	■													
RIPRISTINO SEDE STRADALE FINO AL BINDER							■	■												
FASE 2 : AREA 1B																				
SCARIFICA MANTO DI USURA (ESCLUSA AREA 1A)									■											
STESA STRATO DI USURA										■										
FASE 3 : 2A																				
ACCANTIERAMENTO ZONA DI INTERVENTO											■									
TAGLIO E DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE											■									
DEMOLIZIONE FOGNATURA ESISTENTE												■	■							
POSA NUOVO SISTEMA FOGNARIO													■	■	■	■				
INNESTO NELLA VASCA DI LAMINAZIONE ESISTENTE																	■			
RIPRISTINO SEDE STRADALE FINO AL BINDER																	■	■		
FASE 4 : AREA 2B																				
SCARIFICA MANTO DI USURA (ESCLUSA AREA 2A)																			■	
STESA STRATO DI USURA																				■



AREA 2B

AREA 2A

AREA 1A

AREA 1B