



Città di Castel Maggiore

Bologna

3° Settore Lavori Pubblici e Ambiente
“Servizio Lavori pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità”

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMMINAMENTI PARCO PUBBLICO “STAFFETTE PARTIGIANE” UBICATO IN VIA LIRONE – CASTEL MAGGIORE

PROGETTISTA: ING. NICOLA MASIELLO

COLLABORATORI:

COORDINATORE DELLA SICUREZZA PROGETTAZIONE : ING. NICOLA MASIELLO

DIRETTORE DEI LAVORI : ING. NICOLA MASIELLO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: GEOM.LUCIA CAMPANA

ELABORATO:

**CRONOPROGRAMMA –
ALLEGATO 1**

TAVOLA

CRO

FILE:

SCALA

DATA: NOVEMBRE 2016

REV. 0

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI LAVORATIVE

| ATTIVITA' | DURATA GG | SETTIMANE | | | | | | | | U/G | |
|--|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Allestimento cantiere | 1 | ■ | | | | | | | | | 3 |
| Opere di demolizione pavimento e massetto esistente | 5 | ■ | ■ | | | | | | | | 15 |
| Opere di scavo a sezione obbligata | 3 | | ■ | ■ | | | | | | | 9 |
| Carico e trasporto in discarica dei residui di demolizione/scavo | 2 | | | ■ | ■ | | | | | | 6 |
| F.p.o. di geotessuto | 2 | | | | ■ | ■ | | | | | 6 |
| F.p.o. di sottofondazione in misto granulare stabilizzato | 2 | | | | ■ | ■ | | | | | 4 |
| F.p.o. di soletta in calcestruzzo armata con rete elettrosaldata | 5 | | | | | ■ | ■ | ■ | | | 15 |
| F.p.o. di cordoli laterali in calcestruzzo | 5 | | | | | | ■ | ■ | ■ | | 15 |
| F.p.o. di pavimentazione in massello autobloccante di calcestruzzo vibrocompreso su fondo di allettamento di sabbia/ghiaino. | 10 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | 30 |
| F.p.o. di terra da coltivo per modellazione quote terreno oggetto dei lavori | 2 | | | | | | | | | ■ | 4 |
| F.p.o. di seminagione per formazione di prato su aree oggetto dei lavori | 2 | | | | | | | | | ■ | 4 |
| Disallestimento cantiere | 1 | | | | | | | | | ■ | 3 |

40

114

Castel Maggiore li, 06/11/2016

Il Coordinatore Progettazione
Ing. Nicola Masiello