

CRONOPROGRAMMA

	2017	2018	2019	TOTALE
lavori (IVA COMPRESA)		€ 936.138,76	€ 836.758,08	€ 1.772.896,84
spese tecniche progettazione (compreso 4% ed IVA)	€ 71.985,45			
collaudi (compreso contr.prev.ed IVA)			€ 3.000,00	
lavori di sondaggi geognostici (compreso IVA)	€ 12.861,24			
spese di gara		€ 1.000,00		
allacci utenze			€ 5.000,00	
imprevisti (iva compresa)			€ 5.241,92	
	€ 84.846,69	€ 937.138,76	€ 850.000,00	€ 1.871.985,45