

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI - variante 2

Descrizione investimento	Importo opera	Anno di avvio opera	1° anno			2° anno			3° anno			NOTE
			Competenza	Cassa	Fase	Competenza	Cassa	Fase	Competenza	Cassa	Fase	
Manutenzione straordinaria strade comunali	€ 2.091.189,62	2018	314.668,04	314.668,04	esecuzione 1° stralcio	926.521,58	926.521,58	esecuzione 2° stralcio	850.000,00	850.000,00	esecuzione 3° stralcio	
Realizzazione nuova biblioteca comunale	€ 2.000.000,00	2019	200.000,00	200.000,00	progettazione	1.000.000,00	1.000.000,00	appalto ed inizio lavori	800.000,00	800.000,00	completamento lavori	
Realizzazione nuovo polo Scolastico Comparto 4M - scuola elementare e palestra 1° stralcio	€ 4.900.000,00	2018	870.000,00	870.000,00	appalto ed inizio lavori	3.000.000,00	3.000.000,00	lavori	1.030.000,00	1.030.000,00	completamento lavori	
Miglioramento sismico scuola Media	€ 350.000,00	2020							350.000,00	350.000,00	realizzazione lavori	
Miglioramento sismico scuola primaria Bertolini	€ 350.000,00	2020							350.000,00	350.000,00	realizzazione lavori	
Realizzazione nuovo polo Scolastico Comparto 4M - scuola elementare e palestra 1° stralcio	€ 250.000,00	2020							250.000,00	250.000,00	realizzazione lavori	
Realizzazione nuovo sottopasso ciclopedonale via Chiesa - progettazione	€ 200.000,00	2020							200.000,00	200.000,00	progettazione	
interventi di riqualificazione urbana	€ 1.384.000,00	2020							1.384.000,00	1.384.000,00	realizzazione lavori	
TOTALI			1.384.668,04	1.384.668,04	0,00	4.926.521,58	4.926.521,58	0,00	5.214.000,00	5.214.000,00	0,00	