
NOTE:

 BIBLIOTECA E STRUTTURA POLIVALENTE
 CIG 775286281C – CUP G77H16000690004

   Arch. Federico BARGONE
   Arch. Francesco BARTOLUCCI
   Arch. Enrico AULETTA

Ing. Luigi LUCCIOLI
Per. Ind. Giorgio DEMOFONTI
Ing. Stefano ROSMANI

DIS                                

SCALA

DATA

TAVOLA: 

OGGETTO:
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

REV: 

3° Settore LL.PP. e Ambiente

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

................................................................................

Geom. Lucia CAMPANA
Via Matteotti 10 - 40013_Castel Maggiore (BO)
mail: lavori.pubblici@comune.castel-maggiore.bo.it
pec: comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it
T +39 0516386751

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (BO)

S.B.ARCH. Studio Bargone Architetti Associati
15, via DEL COLLE DI MEZZO
I_00143 Roma (RM)
T +39 06 51981103, F +39 0742 357775
email. info@studiobargone.it
pec: federico.bargone@archiworldpec.it

Febbraio 2020
Allegato h

Cronoprogramma



     Comune di CASTEL MAGGIORE

     Provincia di BOLOGNA

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: Realizzazione di un edificio ad uso Biblioteca e Struttura Polivalente - Castel Maggiore (BO)

COMMITTENTE: Comune di Castel Maggiore (BO)

Roma, 28/02/2020

                                                                                    Il Tecnico                                           
                                                                    (dott. arch. Federico Bargone)                       
                                                                    _________________________          
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ID Nome attività Durata Importo

1 Allestimento del cantiere ed apprestamenti sicurezza 192 g 47´122,45

2 Demolizioni e rimozioni 3 g 16´580,85

3 Movimenti terra 5 g 23´656,55

4 Fondazioni speciali 15 g 224´548,13

5 Strutture in c.a. 45 g 490´937,02

6 Strutture in acciaio 25 g 153´204,67

7 Strutture in legno 10 g 94´227,05

8 Murature di tamponamento 22 g 44´431,54

9 Isolamenti ed impermeabilizzazioni 21 g 206´960,40

10 Opere di finitura in copertura 20 g 257´399,18

11 Rivestimenti esterni di facciata 5 g 36´511,99

12 Infissi e vetrate esterne 25 g 309´186,55

13 Tramezzature e contropareti 26 g 46´596,01

14 Controsoffitti 14 g 28´991,07

15 Intonaci, tinteggiature e trattamenti 25 g 88´514,94

16 Massetti, pavimenti e rivestimenti 41 g 129´475,79

17 Parapetti e ringhiere 6 g 54´084,45

18 Infissi interni 21 g 37´805,05

19 Impianti elevatori 11 g 50´754,34

20 Impianti idrici, di scarico ed antincendio 21 g 167´672,08

21 Impianti meccanici di termoventilazione 64 g 235´492,32

22 Impianti elettrici e speciali 87 g 397´003,23

23 Pavimentazioni esterne ed opere connesse 76 g 57´733,81

24 Opere a verde 31 g 19´083,37

25 Arredo urbano 4 g 5´517,24

26 Apprestamenti sicurezza e smantellamento del cantiere 196 g 47´122,46

mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set

gen 2021 - mar 2021 apr 2021 - giu 2021 lug 2021 - set 2021 ott 2021 - dic 2021 gen 2022 - mar 2022 apr 2022 - giu 2022 lug 2022 - set 2022
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COMMITTENTE: Comune di Castel Maggiore (BO)



     Comune di CASTEL MAGGIORE

     Provincia di BOLOGNA

Tabella Attività

OGGETTO: Realizzazione di un edificio ad uso Biblioteca e Struttura Polivalente - Castel Maggiore (BO)

COMMITTENTE: Comune di Castel Maggiore (BO)

Roma, 28/02/2020

Il Tecnico
(dott. arch. Federico Bargone)

_________________________
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Allestimento del cantiere ed apprestamenti sicurezza 47´122,45 1,44 01/03/2021 24/11/2021 192 269

Demolizioni e rimozioni 16´580,85 0,51 06/03/2021 10/03/2021 3 5

Movimenti terra 23´656,55 0,72 11/03/2021 17/03/2021 5 7

Fondazioni speciali 224´548,13 6,87 18/03/2021 07/04/2021 15 21

Strutture in c.a. 490´937,02 15,01 08/04/2021 09/06/2021 45 63

Strutture in acciaio 153´204,67 4,68 10/06/2021 14/07/2021 25 35

Strutture in legno 94´227,05 2,88 15/07/2021 28/07/2021 10 14

Murature di tamponamento 44´431,54 1,36 29/07/2021 27/08/2021 22 30

Isolamenti ed impermeabilizzazioni 206´960,40 6,33 28/08/2021 27/09/2021 21 31

Opere di finitura in copertura 257´399,18 7,87 28/09/2021 25/10/2021 20 28

Rivestimenti esterni di facciata 36´511,99 1,12 26/10/2021 02/11/2021 5 8

Infissi e vetrate esterne 309´186,55 9,45 03/11/2021 08/12/2021 25 36

Tramezzature e contropareti 46´596,01 1,42 09/12/2021 14/01/2022 26 37

Controsoffitti 28´991,07 0,89 13/05/2022 01/06/2022 14 20

Intonaci, tinteggiature e trattamenti 88´514,94 2,71 03/11/2021 08/12/2021 25 36

Massetti, pavimenti e rivestimenti 129´475,79 3,96 16/03/2022 12/05/2022 41 58

Parapetti e ringhiere 54´084,45 1,65 01/06/2022 08/06/2022 6 8

Infissi interni 37´805,05 1,16 01/06/2022 29/06/2022 21 29

Impianti elevatori 50´754,34 1,55 01/06/2022 15/06/2022 11 15

Impianti idrici, di scarico ed antincendio 167´672,08 5,13 15/01/2022 15/06/2022 21 29
periodo 01 79´843,85 2,44 15/01/2022 28/01/2022 10 14
periodo 02 87´828,23 2,69 01/06/2022 15/06/2022 11 15

Impianti meccanici di termoventilazione 235´492,32 7,20 15/01/2022 13/07/2022 64 90
periodo 01 121´425,73 3,71 15/01/2022 02/03/2022 33 47
periodo 02 114´066,59 3,49 01/06/2022 13/07/2022 31 43

COMMITTENTE: Comune di Castel Maggiore (BO)
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Impianti elettrici e speciali 397´003,23 12,14 15/01/2022 02/08/2022 87 123
periodo 01 191´656,73 5,86 15/01/2022 15/03/2022 42 60
periodo 02 205´346,50 6,28 01/06/2022 02/08/2022 45 63

Pavimentazioni esterne ed opere connesse 57´733,81 1,77 16/03/2022 30/06/2022 76 107

Opere a verde 19´083,37 0,58 01/07/2022 13/08/2022 31 44

Arredo urbano 5´517,24 0,17 14/08/2022 19/08/2022 4 6

Apprestamenti sicurezza e smantellamento del cantiere 47´122,46 1,44 25/11/2021 31/08/2022 196 280

     Roma, 28/02/2020

il Tecnico
dott. arch. Federico Bargone
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