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2 3 5

SETTIMANE
4

26,0

2,0

2,0

2,0

3,0

2,0

Disallestimento cantiere

1,0

1,0

Completamento impianti
elettrici di p.i.

Opere di sistemazione a verde

F.p.o. Pali per p.i.

F.p.o. di corpi illuminanti a LED

2,0

2,0

2,5

3,0

Rinterri e chiusura scavi 

F.p.o. di cavi elettrici in polifera 

F.p.o. Polifera in corrugato pvc

Getto in cls per realizzazione
bauletto

F.p.o. Pozzetti e botole per p.i.

F.p.o plinti di fondazione per
pali p.i.

Scavo a sezione obbiglata
2,50

1,0

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI LAVORATIVE

ATTIVITA' DURATA GG

Allestimento cantiere 
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