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LAVORI SISTEMA RACCOLTA ACQUE STRADALI - SOSTITUZIONE CADITOIE STRADALI
ESISTENTI CON REALIZZAZIONE DI SCAVI E POSA NUOVI POZZETTI E CADITOIE STRADALI
IN GHISA

LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA

ORIZZONTALE

LAVORI ACCESSORI - REALIZZAZIONE OPERE A VERDE DI ARREDO 

LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ROTATORIA - REALIZZAZIONE
PAVIMENTAZIONE CON ELEMENTI IN PORFIDO

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI - REALIZZAZIONE SCAVI E POSA
CORDOLI E NUOVO MASSETTO IN CLS ARMATO E NUOVO TAPPETINO DI USURA.

LAVORI DI ASFALTATURA STRADE - RIPARAZIONE LOCALIZZATA MEDIANTE
RISAGOMATURA DELLA BAULATURA CON STRATO DI COLLEGAMENTO ( BINDER) E
REALIZZAZIONE NUOVO TAPPETINO DI USURA PER UNO SPESSORE FINITO MEDIO DI 4 CM

LAVORI DI ASFALTATURA MARCIAPIEDI - REALIZZAZIONE FRESATURA E NUOVO
TAPPETINO DI USURA SPESSORE FINITO MEDIO 2 CM

LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI - REALIZZAZIONE FRESATURA E NUOVO
MASSETTO IN CLS ARMATO E NUOVO TAPPETINO DI USURA 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

N.B. Il Preposto dell'impresa affidataria deve verificare, controllare e coordinare eventuali interferenze non previste e contattare 
immediatamente il CSE in forma scritta.

LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE 
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LAVORI DI SEGNALETICA VERTICALE - REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA VERTICALE 

LAVORI DI ASFALTATURA - REALIZZAZIONE FRESATURA E NUOVA FONDAIZONE IN
STABILIZZATO E NUOVO STRATO DI BASE E NUOVO STRATO DI COLLEGAMENTO ( BINDER)
E NUOVO TAPPETINO DI USURA SPESSORE FINITO MEDIO 50 CM

LAVORI DI ASFALTATURA - REALIZZAZIONE FRESATURA E NUOVO TAPPETINO DI USURA
SPESSORE FINITO MEDIO 4 CM
LAVORI DI ASFALTATURA - REALIZZAZIONE FRESATURA E NUOVO STRATO DI
COLLEGAMENTO ( BINDER) E NUOVO TAPPETINO DI USURA SPESSORE FINITO MEDIO 12
CM

LAVORI DI POSA CORDOLI STRADALI - NUOVA INSTALLAZIONE/RIPRISTINO LOCALIZZATO
CORDOLI STRADALI IN CLS COMPRENSIVO DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA,
FONDAZIONE, POSA CORDOLO, STUCCATURE FINALI.

LAVORI DI ASFALTATURA STRADE - REALIZZAZIONE MICROTAPPETO SLURRY SEAL 
SPESSORE FINITO MEDIO 9 MM
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DESCRIZIONI FASI LAVORATIVE
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LAVORI SISTEMA RACCOLTA ACQUE STRADALI - MESSA IN QUOTA DI CADITOIE STRADALI
ESISTENTI 
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